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6.pielikums 

Iepirkuma procedūras  

id. Nr.RS 2026/17/ZI 

 Nolikumam 

 

Līguma projekts 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _______ 

par konteinera tipa šķeldas katlu mājas piegādi, uzstādīšanu, nomu un ekspluatācijas nodrošināšanu 

       

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā  

elektroniskā paraksta laika zīmoga datums 

           

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003215480, turpmāk - 

Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis ___________, no vienas puses un 

 

____Uzņēmēja nosaukums, ________ reģistrācijas numurs, turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar 

________ (dokumenta nosaukums) pārstāv, _________ (amats, Vārds, Uzvārds) no otras puses, 

 

abi kopā turpmāk – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar: 

- iepirkuma “Konteinera tipa šķeldas katlu māja SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. RS 2026/17/ZI, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem; 

- Izpildītāja iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumam, 

brīvi paužot savu gribu, apzinoties savas rīcības juridisko nozīmi, bez viltus, spaidiem un maldības, 

savstarpēji vienojoties, noslēdz šo iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 

 

LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 

Piegādes diena – diena, kad Katlu māja ir piegādāta Objektā, ko Puses apliecina, parakstot piegādes aktu; 

Ražošanas uzsākšanas diena – diena, kad Katlu māja ir uzstādīta, pieslēgta, ieregulēta un nodod 

siltumenerģiju Pasūtītāja siltumtīklā caur Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāju, ko Puses apliecina, 

parakstot Ražošanas uzsākšanas aktu; 

Nomas periods – 24 (divdesmit četri) mēneši no Ražošanas uzsākšanas dienas, bet, ja Nomas periods ir 

pagarināts Līguma 7.2.punktā noteiktajā kārtībā, – līdz pagarinātā termiņa beigām; 

Norēķinu periods – kalendārais mēnesis. 

Tehniskā specifikācija – Iepirkuma nolikuma 4.pielikums "Tehniskā specifikācija – Tehniskais 

piedāvājums", kas ir Līguma 1.pielikuma sastāvdaļa. 

Piedāvājums – Izpildītāja Iepirkumā iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums, kas ir Līguma 

2.pielikums. 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.    Izpildītājs apņemas piegādāt, uzstādīt, pieslēgt, palaist un ieregulēt Pasūtītāja katlu mājas Meža ielā 

1B, Rēzeknē (turpmāk – Objekts), teritorijā konteinera tipa šķeldas katlu māju ar nominālo 

siltuma jaudu ____ MW _________(ražotājs, modelis) pilnā komplektācijā, turpmāk – Katlu māja, 

nodot to Pasūtītājam nomā un visu Nomas periodu nodrošināt Katlu mājas ekspluatāciju un 

nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu (turpmāk – Pakalpojums), kas atbilst Iepirkuma dokumentos 

(nolikumā, tehniskajā specifikācijā u.c.) minētajiem nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtajam 

tehniskajam un finanšu piedāvājumam, bet Pasūtītājs apņemas nodrošināt kurināmo un apmaksāt 

Pakalpojumu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

1.2.   Izpildītājs Līguma ietvaros veic visus darbus, kas nepieciešami Katlu mājas piegādei, uzstādīšanai un 

ekspluatācijai, tai skaitā Katlu mājas transportēšanu uz Objektu, uzstādīšanu, siltumtrases izbūvi no 

Pasūtītāja esošās katlu mājas ārsienas līdz Katlu mājai, elektrokabeļa izbūvi un elektroinstalāciju, 

pieslēgšanu, palaišanu, ieregulēšanu, kā arī Katlu mājas uzraudzību, apkalpošanu, tehniskās apkopes 

un remontus visā Nomas periodā. 

1.3.    Pušu atbildības robeža:  
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1.3.1. Izpildītājs atbild par visu no Katlu mājas līdz Pasūtītāja esošās katlu mājas ārsienai;  

1.3.2. Pasūtītājs atbild par kurināmo (šķeldu), siltumenerģijas skaitītāju, elektroenerģijas uzskaiti 

esošajā katlu mājā un siltumtrases izvadu izbūvi caur esošās katlu mājas sienu.  

Detalizēts Pušu pienākumu sadalījums noteikts Tehniskajā specifikācijā. 

1.4.   Izpildītājs visu Nomas periodu par saviem līdzekļiem nodrošina Katlu mājas tehniskās apkopes un 

remontus saskaņā ar Līguma 4.daļas nosacījumiem. Šo darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 

2.2.punktā noteiktajā maksā, un Pasūtītājs tās atsevišķi neapmaksā. 

1.5.   Katlu māja visu Nomas periodu ir Izpildītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības Nomas perioda beigās 

Katlu māju izpirkt Līguma 5.daļā noteiktajā kārtībā. 

 

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.   Līguma kopējā vērtējamā cena saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu ir _____EUR (summa 

vārdiem) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN), turpmāk - līgumcena. PVN tiek 

piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena ir aprēķināta, ņemot vērā 

Iepirkuma dokumentos noteikto prognozēto siltumenerģijas apjomu 11 600 MWh visā Nomas 

periodā, un tā nav uzskatāma par Pasūtītāja apņemšanos iepirkt noteiktu siltumenerģijas apjomu. 

Faktiskie maksājumi tiek veikti saskaņā ar Līguma 2.2.punktu par faktiski nodoto siltumenerģijas 

apjomu. Līgumcena ir noteikta 24 (divdesmit četru) mēnešu Nomas periodam; Nomas perioda 

pagarināšanas gadījumā maksājumus par pagarinājuma laiku veic saskaņā ar Līguma 2.2.punktā 

noteiktajām cenām. 

2.2.   Pasūtītājs par Pakalpojumu maksā Izpildītājam: 

2.2.1. fiksēto mēneša maksu ______ EUR (summa vārdiem) bez PVN mēnesī (turpmāk – Fiksētā 

maksa); 

2.2.2. mainīgo maksu ______ EUR (summa vārdiem) bez PVN par katru saražoto un Pasūtītājam 

nodoto siltumenerģijas megavatstundu (MWh) (turpmāk – Mainīgā maksa), ko aprēķina, 

reizinot šo vienības cenu ar attiecīgajā Norēķinu periodā nodoto siltumenerģijas 

daudzumu, kas noteikts saskaņā ar Līguma 2.8.punktu. 

2.3.   Fiksētā maksa un Mainīgā maksa tiek aprēķināta no Ražošanas uzsākšanas dienas. Par periodu līdz 

Ražošanas uzsākšanas dienai Pasūtītājs nemaksā. Par nepilnu Norēķinu periodu Fiksēto maksu 

aprēķina proporcionāli kalendāro dienu skaitam. 

2.4.    Līguma 2.2.punktā noteiktās cenas ir fiksētas un nemainīgas visu Līguma darbības laiku un netiek 

indeksētas. 

2.5.    Fiksētajā maksā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas nav atkarīgi no saražotās siltumenerģijas 

apjoma, tai skaitā Katlu mājas un konteinera (-u) noma, piegāde un transports, pamatnes (pamatu) 

sagatavošana, siltumtrases izbūve no Pasūtītāja katlu mājas sienas līdz Katlu mājai, elektrokabeļa 

izbūve un elektroinstalācija, uzstādīšana, pieslēgšana, palaišana un ieregulēšana, personāls, 

apdrošināšana, kā arī demontāža, aizvešana un teritorijas sakārtošana Līguma beigās, ja Pasūtītājs 

Katlu māju neizpērk. Mainīgajā maksā ir iekļautas visas ar siltumenerģijas ražošanu saistītās 

izmaksas (izņemot šķeldu un elektroenerģiju), tai skaitā tehniskās apkopes, remonti, rezerves daļas, 

palīgmateriāli un iekārtu nolietojums. Līguma 2.2.punktā noteiktajās cenās ir ietverti visi nodokļi un 

nodevas (izņemot - PVN), kā arī visi citi izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma izpildē. 

Papildu izmaksas, kas nav norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs neapmaksā. 

2.6.    Kurināmo (šķeldu) nodrošina Pasūtītājs, un tā izmaksas nav iekļautas Līguma 2.2.punktā noteiktajās 

cenās. 

2.7.    Par Katlu mājas patērēto elektroenerģiju Izpildītājs maksā Pasūtītājam atsevišķi. Patērētās 

elektroenerģijas daudzumu nosaka pēc Pasūtītāja elektroenerģijas skaitītāja esošajā katlu mājā 

rādījumiem, kas fiksēti Līguma 2.8.punktā minētajā aktā. Maksu aprēķina, reizinot patērēto 

elektroenerģijas daudzumu ar Pasūtītāja faktisko elektroenerģijas cenu EUR/kWh bez PVN 

attiecīgajā Norēķinu periodā. Pasūtītājs izraksta rēķinu par elektroenerģiju līdz nākamā mēneša 

10.datumam, un Izpildītājs to apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas. 

2.8.    Katra Norēķinu perioda beigās, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 5.darba dienā, Pušu atbildīgie 

pārstāvji kopīgi fiksē Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja un elektroenerģijas skaitītāja rādījumus un 

paraksta uzskaites aktu (turpmāk – Ikmēneša akts), kurā norāda attiecīgajā Norēķinu periodā nodoto 

siltumenerģijas daudzumu (MWh), patērēto elektroenerģijas daudzumu (kWh), kā arī Katlu mājas 

neplānotās dīkstāves un plānoto apkopju laiku. 
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2.9.   Ja Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītājs ir bojāts vai nedarbojas, nodotās siltumenerģijas daudzumu 

par attiecīgo laika periodu nosaka pēc vidējā diennakts siltumenerģijas apjoma iepriekšējā Norēķinu 

periodā, ja Puses nevienojas citādi. 

2.10. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas 

kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja izsniegtajā rēķinā, 20 (divdesmit) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas. Rēķinu par iepriekšējo Norēķinu periodu Izpildītājs sagatavo pēc 

Ikmēneša akta parakstīšanas un iesniedz Pasūtītājam elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

2.11. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu 

kontu. 

2.12. Puses ir tiesīgas veikt savstarpējo prasījumu ieskaitu (tai skaitā par elektroenerģiju un līgumsodiem), 

par to iepriekš rakstiski informējot otru Pusi. 

2.13.  Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas un 

zaudējumus par pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai, par ko Līgumā noteiktajā kārtībā 

ir konstatēti un nav novērsti trūkumi. 

 

3. KATLU MĀJAS PIEGĀDES, UZSTĀDĪŠANAS UN RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAS 

KĀRTĪBA 

3.1.   Izpildītājs piegādā Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Katlu māju Objektā 

____(____) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.2.    Izpildītājs nodrošina siltumenerģijas ražošanas uzsākšanu ____ (____) nedēļu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas. 

3.3.    Izpildītājs piegādā Katlu māju ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – Meža iela 1B, 

Rēzekne, Latvija. 

3.4.    Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona pirms Katlu mājas piegādes vienojas ar Pasūtītāja 

par Līguma izpildi atbildīgo personu par Katlu mājas piegādes laiku, novietojuma vietu, siltumtrases 

un elektrokabeļa trasējumu, piebraukšanas ceļiem Objektā. 

3.5.    Pasūtītājs visu Līguma darbības laiku bez maksas nodrošina Izpildītājam Katlu mājas novietošanai 

un apkalpošanai nepieciešamo zemes platību Objekta teritorijā un piekļuvi tai. Izpildītājs šo platību 

izmanto tikai Līguma izpildei. 

3.6.    Katlu mājas novietošanai nepieciešamās pamatnes (pamatu) sagatavošanu nodrošina Izpildītājs par 

saviem līdzekļiem atbilstoši Katlu mājas iekārtu ražotāja prasībām, iepriekš saskaņojot pamatnes 

risinājumu un Katlu mājas novietojuma vietu ar Pasūtītāju. 

3.7.   Visas ar Katlu mājas piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un ekspluatācijas uzsākšanu saistītās tehniskās 

un juridiskās darbības, tai skaitā nepieciešamo atļauju, saskaņojumu, reģistrāciju un tehnisko 

pārbaužu (piemēram, bīstamo iekārtu reģistrācijas un tehniskās pārbaudes) saņemšanu, veic 

Izpildītājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus, kas ir iekļauti Fiksētajā maksā. Ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem kāda atļauja vai reģistrācija ir jāsaņem Pasūtītājam, Izpildītājs sagatavo un 

iesniedz Pasūtītājam visus tam nepieciešamos dokumentus un informāciju. 

3.8.   Pēc Katlu mājas uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam 

par gatavību uzsākt siltumenerģijas ražošanu un nodod Pasūtītājam Katlu mājas tehnisko 

dokumentāciju (iekārtu pases, ekspluatācijas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, elektroinstalācijas 

pārbaudes protokolus, bīstamo iekārtu dokumentus, ja attiecināms). Puses 2 (divu) darba dienu laikā 

veic Katlu mājas pārbaudi un, ja Katlu māja atbilst Līguma prasībām un nodod siltumenerģiju caur 

Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāju, paraksta Ražošanas uzsākšanas aktu. 

3.9.  Pie Katlu mājas pieņemšanas Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Katlu mājas iepriekšēju 

pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Līguma noteikumiem. 

3.10.  Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt piegādes aktu vai Ražošanas uzsākšanas aktu, ja Pasūtītājs konstatē, 

ka Katlu māja ir nekvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda 

aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. 

Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu 

par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu. 

3.11.  Izpildītājs ir atbildīgs par Katlu mājas pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku visu Līguma 

darbības laiku līdz Katlu mājas demontāžai vai īpašuma tiesību pārejai Pasūtītājam saskaņā ar 

Līguma 5.daļu, izņemot gadījumus, kad bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ. 
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4. KATLU MĀJAS KVALITĀTE, EKSPLUATĀCIJA UN TEHNISKĀ APKOPE 

4.1.    Izpildītājs garantē, ka Katlu māja atbilst iekārtu ražotāja noteiktajiem tehniskajiem standartiem, 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma noteikumiem un Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajiem parametriem. 

4.2.    Izpildītājs garantē, ka tam ir tiesības nodot Katlu māju lietošanā saskaņā ar Līgumu un Nomas perioda 

beigās to pārdot Pasūtītājam, un ka Katlu māja nav ieķīlāta vai apgrūtināta ar trešo personu tiesībām 

tādā veidā, kas varētu liegt Līguma izpildi. Izpirkuma gadījumā Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītājs 

iegūst īpašuma tiesības uz Katlu māju bez apgrūtinājumiem. 

4.3.    Katlu mājai jāspēj stabili un automātiski darboties ar šķeldu, kuras kvalitāte atbilst minimālām 

Tehniskās specifikācijas prasībām, un jānodrošina regulējama turpgaitas temperatūra atbilstoši 

Pasūtītāja pieprasījumam. 

4.4.   Visu Nomas periodu Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu atbilstoši Pasūtītāja 

siltumslodzes pieprasījumam, kā arī Katlu mājas uzraudzību un apkalpošanu ar kvalificētu personālu 

atbilstoši Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā norādītajam, un sedz personāla izmaksas. 

4.5.   Izpildītājs veic plānotās tehniskās apkopes atbilstoši iekārtu ražotāja norādījumiem un tehniskajā 

piedāvājumā norādītajam biežumam, kā arī visus remontus, ieskaitot rezerves daļas un 

palīgmateriālus, par saviem līdzekļiem. 

4.6.   Izpildītājs informē Pasūtītāju par plānotām apkopēm, kas aptur siltumenerģijas ražošanu, vismaz 3 

(trīs) darba dienas iepriekš un saskaņo to laiku ar Pasūtītāju. Ražošanu apturošas apkopes, ja 

iespējams, veicamas laikā ar zemāko siltumslodzi. 

4.7.    Izpildītājs nodrošina diennakts pieejamību avāriju gadījumos. Avārijas vai Katlu mājas darbības 

traucējuma gadījumā Izpildītāja speciālists ierodas Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā no 

Pasūtītāja paziņojuma vai automātiskā trauksmes signāla saņemšanas un nekavējoties uzsāk 

traucējuma novēršanu. 

4.8.    Avārijas vai Katlu mājas darbības traucējuma gadījumā, kas aptur vai ierobežo siltumenerģijas 

ražošanu vai var radīt kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu īpašumam, Izpildītājs nekavējoties 

brīdina Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi telefoniski, norādot avārijas vai traucējuma raksturu, iespējamo 

cēloni, veiktos un plānotos pasākumus, kā arī paredzamo novēršanas laiku. 

4.9.   Izpildītājs visu Līguma darbības laiku nodrošina avāriju pieteikumu pieņemšanu un bezmaksas 

telefoniskas konsultācijas, kuras var pieteikt pa tālruni: _______________ visu diennakti vai pa e-

pastu: _______________. 

4.10.  Šķeldas piegādi līdz Katlu mājas šķeldas noliktavai nodrošina Pasūtītājs. Izpildītājs savlaicīgi, ne 

vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš, informē Pasūtītāju par nepieciešamību papildināt 

šķeldas krājumu noliktavā. 

4.11.  Pelnu izņemšanu no Katlu mājas un to novietošanu Pasūtītāja norādītajā vietā vai konteinerā Objektā 

nodrošina Izpildītājs. Pelnu izvešanu un apsaimniekošanu nodrošina Pasūtītājs. 

4.12.  Izpildītājs Līguma izpildē ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un bīstamo 

iekārtu uzraudzības prasības un nodrošina, ka Katlu mājas dūmgāzu emisijas atbilst Latvijā spēkā 

esošajām emisiju robežvērtībām attiecīgas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Izpildītājs atbild par sava 

personāla un piesaistīto personu rīcību Objektā. 

4.13.  Izpildītājs uz sava rēķina visu Līguma darbības laiku apdrošina Katlu māju pret bojājumiem un 

bojāeju un savu civiltiesisko atbildību par kaitējumu, kas Līguma izpildes laikā var tikt nodarīts 

Pasūtītājam vai trešajām personām. Apdrošināšanas polises kopiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

ne vēlāk kā Ražošanas uzsākšanas dienā. 

4.14.  Izpildītājs Nomas periodā nodrošina servisa speciālistu (-i), kurš ir tiesīgs veikt Katlu mājas apkopi 

un remontu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt servisa speciālistam uzrādīt derīgu dokumentu, kurš 

apliecina šī speciālista tiesības veikt Katlu mājas apkopi un remontu. 

 

5. NOMAS PERIODA BEIGAS: KATLU MĀJAS IZPIRKŠANA VAI DEMONTĀŽA 

5.1.   Ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Nomas perioda beigām Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam 

par savu izvēli – izpirkt Katlu māju vai to neizpirkt. Pasūtītājam nav pienākuma Katlu māju izpirkt. 

Ja Pasūtītājs paziņojumu noteiktajā termiņā nav nosūtījis, uzskatāms, ka Pasūtītājs Katlu māju 

neizpērk. 
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5.2.   Ja Pasūtītājs izvēlas Katlu māju izpirkt, tas to izpērk par Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādīto 

maksimālo izpirkuma cenu ______ EUR (__________) bez PVN (turpmāk – Izpirkuma cena). 

Izpirkuma cena ir maksimālā un nevar tikt paaugstināta; Puses var vienoties par zemāku Izpirkuma 

cenu. Izpirkuma cenā ietilpst Katlu māja pilnā komplektācijā, darba kārtībā, ar tehnisko 

dokumentāciju, Izpildītāja izbūvēto siltumtrasi un elektroinstalāciju. Izpirkuma cena tiek pieskaitīta 

līgumcenai, nosakot Līguma kopējo vērtību normatīvajos aktos noteikto līgumcenu robežvērtību 

(sliekšņu) piemērošanai, tai skaitā izvērtējot Līguma grozījumu pieļaujamību. 

5.3.   Izpirkuma gadījumā Puses pēdējā Nomas perioda dienā paraksta Katlu mājas pieņemšanas-nodošanas 

aktu. Izpildītājs izraksta rēķinu par Izpirkuma cenu, ko Pasūtītājs apmaksā Līguma 2.10.punktā 

noteiktajā termiņā. Īpašuma tiesības uz Katlu māju pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses 

parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu un Pasūtītājs ir pilnībā samaksājis Izpirkuma cenu. 

5.4.   Izpildītājs garantē, ka Katlu mājas nodošanas brīdī tā ir darba kārtībā un tai nav defektu, kas nav 

norādīti pieņemšanas-nodošanas aktā. 

5.5.   Ja Pasūtītājs Katlu māju neizpērk, Izpildītājs par saviem līdzekļiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Nomas perioda beigām demontē un aizved Katlu māju, droši noslēdz pieslēgumus pie Pasūtītāja 

siltumtīkla un elektroapgādes un sakārto teritoriju, atjaunojot to stāvoklī, kāds bija pirms Katlu mājas 

uzstādīšanas (ievērojot normālu nolietojumu). Darbu izpildi Puses apliecina ar aktu. 

5.6.   Ja Izpildītājs Līguma 5.5.punktā noteiktās saistības nav izpildījis arī 10 (desmit) dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs tās veikt pats vai piesaistot trešās 

personas uz Izpildītāja rēķina. 

 

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Katlu mājas un Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikto un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2. Izpildītājs apņemas paziņot un saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi Katlu mājas 

piegādes, uzstādīšanas un Ražošanas uzsākšanas laiku; 

6.1.3. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informēt 

Pasūtītāju par būtiskiem notikumiem, kas varētu ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, 

un paziņot par veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem saistībā ar šiem notikumiem, bet 

par avāriju vai siltumenerģijas ražošanas apstāšanos – nekavējoties; 

6.1.4. Izpildītājs uztur Katlu mājas darbības žurnālu (arī elektroniski), kurā fiksē ražošanas datus, 

apkopes, remontus un dīkstāves, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina tam piekļuvi; 

6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

6.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā; 

6.2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt piegādes aktu, Ražošanas 

uzsākšanas aktu un Ikmēneša aktus, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu tos 

parakstīt; 

6.2.3. Pasūtītājs nodrošina atbilstošas šķeldas piegādi, siltumenerģijas skaitītāju, elektroenerģijas 

uzskaiti un siltumtrases izvadus caur esošās katlu mājas sienu, kā arī Izpildītāja personāla 

piekļuvi Objektam; 

6.2.4. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt piegādes aktu vai Ražošanas uzsākšanas aktu, ja 

Pasūtītājs konstatē, ka Katlu māja neatbilst Līguma noteikumiem un prasībām, vai tai ir 

defekti vai trūkumi, norādīt konstatētos defektus un trūkumus defektu aktā un pieprasīt 

Izpildītājam tos novērst; 

6.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā kontrolēt Pakalpojuma izpildi un Katlu mājas darbību, 

iepriekš informējot Izpildītāju. 

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1.    Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.  

7.2.    Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Nomas periodu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par to rakstiski 

paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Nomas perioda beigām. Nomas perioda 

pagarinājumu Puses noformē rakstiskas vienošanās veidā. Pagarinājuma laikā piemēro Līguma 

2.2.punktā noteiktās cenas un pārējos Līguma noteikumus, un Līguma 5.daļā noteiktā kārtība (Katlu 

mājas izpirkšana vai demontāža) piemērojama pagarinātā Nomas perioda beigās. 
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7.3.   Jebkādi Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā, ja tos parakstījušas abas Puses un ja tie nemaina 

Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi). Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma 

grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4.    Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstiski savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek 

uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanos par saistību izbeigšanu un 

savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi. 

7.5.   Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja 

izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

7.5.1. ja Izpildītājs ir nokavējis Līguma 3.2.punktā norādīto Ražošanas uzsākšanas termiņu vairāk 

par 20 (divdesmit) dienām; 

7.5.2. ja Izpildītājs nav novērsis Katlu mājas pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus Līguma 

3.10.punktā norādītajā termiņā; 

7.5.3. ja Nomas periodā Katlu mājas neplānotā dīkstāve Izpildītāja atbildības dēļ vienā gadījumā 

pārsniedz 72 (septiņdesmit divas) stundas vai jebkurā 30 (trīsdesmit) dienu periodā kopumā 

pārsniedz 120 (simt divdesmit) stundas; 

7.5.4. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto 

saistību neizpildi nav novērsis 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 

paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas; 

7.5.5. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

7.6.   Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja 

izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

7.6.1. Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām; 

7.6.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

7.7.   Pusēm ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes un izbeigt Līguma darbību 

pirms termiņa, par to rakstiski informējot otru Pusi, neatlīdzinot otrai Pusei zaudējumus, nemaksājot 

līgumsodu, soda naudu, nokavējuma procentus un citus tamlīdzīgus maksājumus, ja Līgumu nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās, tajā skaitā Apvienotās Karalistes noteiktās 

sankcijas, vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.8.   Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses rakstiski vienojas par galējo norēķinu veikšanu, 

kas atbilst faktiski sniegtajam Pakalpojumam (Fiksētā maksa proporcionāli līdz Līguma izbeigšanas 

dienai un Mainīgā maksa par faktiski nodoto siltumenerģiju). Ja Puses nevienojas citādi, Izpildītājs 

demontē Katlu māju Līguma 5.5.punktā noteiktajā kārtībā, un, ja Līgums izbeigts Līguma 7.5.punktā 

minēto iemeslu dēļ, demontāžu veic par saviem līdzekļiem. 

7.9.   Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1.   Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts 

kaitējums otrai Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

8.2.   Ja Izpildītājs nokavē Līguma 3.1. vai 3.2.punktā noteikto termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. 

8.3.   Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.7.punktā noteikto ierašanās laiku, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 50 (piecdesmit) EUR par katru nokavēto stundu. 

8.4.   Ja Puse nokavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu, tad otra Puse ir tiesīga pieprasīt samaksāt 

līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% no kavētā maksājuma summas. 

8.5.   Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

8.6.   Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās 

darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Izpildītājs atbild par kaitējumu, 

kas Katlu mājas uzstādīšanas, ekspluatācijas vai demontāžas laikā nodarīts Pasūtītāja īpašumam (tai 

skaitā esošajai katlu mājai un siltumtīklam) vai trešajām personām. 
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8.7.   Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. 

Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.   Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

kā sekas nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļu izraisītam notikumam, no kura nav 

iespējams izvairīties un/vai pārvarēt tā sekas, kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, 

kas nav radies Pušu vai to kontrolē esošas personas/-u kļūdas vai rīcības dēļ un, kas padara saistību 

izpildi jebkurai no Pusēm ne tikai apgrūtinošu, bet pilnīgi neiespējamu. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtējas situācijas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, nesankcionēti streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šeit neminēti apstākļi, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības, un ietekmē uzņemtās saistības. Par nepārvaramu varu netiek 

uzskatīti Katlu mājas iekārtu tehniski bojājumi. 

9.2.   Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei, iesniedzot ziņojumu ar pamatojumu un pievienojot 

izziņu, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur ārkārtējās situācijas apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9.3.   Nepārvaramas varas ietekmei, vai ārkārtējai situācijai turpinoties vai pastiprinoties tādā apmērā, kas 

padara neiespējamu vai daļēji neiespējamu Līguma turpmāko realizāciju jebkurai no Pusēm, tiek 

sastādīta un parakstīta savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu, darbības pārtraukšanu vai 

izbeigšanu, iekļaujot no Līguma izrietošo finansiālo saistību fiksēšanu abām Pusēm pieņemamā 

formā un apjomā. 

 

10. APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA 

(ja attiecināms) 

10.1.  Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas 

lieluma. 

10.2.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja 

viedokli par nomaiņas iemesliem. 

10.3.  Izpildītāja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai šajā Līguma daļā 

noteiktajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām, kas tika vērtētas, izvēloties piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām un kritērijam. 

10.4.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu 

laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

 

11. PUŠU ATBILDĪGIE PĀRSTĀVJI 

11.1.  Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis Līguma izpildes nodrošināšanai ir _________________, tālr. 

___________, e-pasts: _________________. 

11.2.  Izpildītāja atbildīgais pārstāvis Līguma izpildes nodrošināšanai ir _________________, tālr. 

___________, e-pasts: _________________. 

11.3.  Pušu atbildīgie pārstāvji ir atbildīgi par visu Līguma nosacījumu izpildes nodrošināšanu un 

uzraudzīšanu, tai skaitā, par Katlu mājas piegādes un Ražošanas uzsākšanas organizēšanu, piegādes 

akta, Ražošanas uzsākšanas akta un Ikmēneša aktu noformēšanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu 

iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1.  Visos Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Pusēm ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu nosacījumi. 
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12.2.  Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot 

Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

12.3.  Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

12.4.  Puses apņemas ievērot striktu konfidencialitāti jebkurā ar Līgumu saistītajā jautājumā, kā arī 

nodrošina, ka konfidencialitāti ievēro Pušu darbinieki. Ar konfidenciālu informāciju (t.sk. fizisko 

personu datiem) Līguma ietvaros jāsaprot jebkura mutiska vai rakstiska, vai datu bāzē esoša 

informācija, tai skaitā, bet ne tikai, kura Pusēm tiek nodota vai citādi kļūst zināma Līguma darbības 

laikā. 

12.5.  Informācijas apmaiņa - prioritāri elektroniskā sarakstē, izmantojot e-pastus, kā arī administratīvos un 

organizatoriskos jautājumos telefoniski. Jebkuras neskaidrības vērtējamas atbilstoši Līguma mērķim 

un pēc būtības. Līgumā neatrunātos jautājumus risina procesuāli efektīvākajā veidā pēc 

piemērojamiem normatīvajiem aktiem un savstarpējās apspriedes. 

12.6.  Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts 

adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm 

korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā 

izsūtīšanas, ja Līgumā nav noteikts citādāk, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un 

parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. Pušu elektroniski sūtītie dokumenti uzskatāmi 

par saņemtiem nekavējoties pēc to nosūtīšanas uz Pušu norādīto e-pasta adresi. 

12.7.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma nosacījumiem, tiem ir saprotams 

Līguma saturs, nozīme un sekas, un ka Līgums atbilst Pušu interesēm. 

12.8.  Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā uz __ (_______) lapām, tiek parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

12.9.  Līguma neatņemama sastāvdaļa ir: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Iepirkumā (tehniskais un finanšu piedāvājums), 

kuri ir kā atsevišķu dokumentu kopums un netiek neatdalāmi pievienoti šī Līguma dokumentu pakai. 

 

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 

Reģ. Nr. 40003215480 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 

Banka: ____________________ 

Konts: ____________________ 

E-pasts: ____________________ 

 

Valdes loceklis 

_____________________ 

Izpildītājs: 

_____________________ 

Reģ. Nr. ________________ 

Juridiskā adrese: _________________ 

Banka: ____________________ 

Konts: ____________________ 

E-pasts: ____________________ 

 

_____________________ (amats) 

_____________________ 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


